附件3

宜良县2024年衔接资金项目台账


××××项目





项目主管单位：宜良县乡村振兴局
项目组织单位：××乡人民政府
项目建设单位：××村委会
项目实施单位：××公司




2024年×月×日



衔接资金项目台账材料清单

一、项目申报、审核、审批材料
反映按照“村申报、乡审核、县审批”程序落实衔接资金项目的程序材料，包括：
1.村级（此处的村级包含村委会、社区、村集体经济组织、合作社、家庭农场等经营主体，下同）上报到乡镇项目的申报材料，签字盖章；含以下其中之一即可：项目申报表、申报书或请示等能证明村级申报的材料。
2.乡镇对村级上报的项目申报材料开展审核的证明材料，包括但不限于会议记录纪要、调查研究、领导批示等相关文字或图片材料。
3.县级主管部门对申报项目建立县级项目库，从项目库中提取项目开展审批，相关材料包括但不限于项目库批复、项目评审通知、项目评审会议纪要、实地调研材料、相关图片资料等。
4.县级项目主管部门项目及资金下达文件。
二、公示公告材料
按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里”的原则严格落实公示公告制度。
1.县级资金分配文件公示。
2.乡镇项目实施方案公示。
3.村级项目资金公示、公告（样式见第4、第5页）。
4.衔接资金项目绩效评价表事前事后公示。（样式见第9页。事前公示“指标设置”内容，事后公示“指标设置”和“指标完成”内容。）
三、项目实施材料
1.项目民主评议材料（样式见第7页）。
2.乡镇印发的项目实施方案。
4.项目招投标材料（包括政府采购）。
5.宜良县财政衔接乡村振兴补助项目资金报账拨付审批表、资金支付会议纪要。
6.乡镇到施工单位、采购单位、农户的资金支出票据或银行流水。
四、利益联结材料（仅产业帮扶项目）
产业帮扶项目必须以带动低收入人群增收为终极目标，必须有一项以上的利益联结材料：
1.三类人员、其他脱贫户、一般农户生产物资、奖补资金发放清单（有签字、手印、公章等要件）；
2.与三类人员、其他脱贫户、一般农户签订的务工合同、协议等就业扶持材料；
3.技术指导、培训材料；
4.农产品收购、加工、销售协议，农产品收购、加工、销售清单；
5.土地、山林、房屋等资产租赁、流转协议或合同；
6.承包方设施设备租赁合同及相关收入票据；
7.项目受益村集体收益分配方案及收益分配、使用记录；
五、项目验收材料
1.项目验收纪要。
2.项目验收卡。
3.相关图片材料。
六、其他必要材料
1.项目工作总结（方案制定单位撰写）。
2.项目绩效评价报告（方案制定单位撰写，后附模板）。
3.各环节图片资料。
4.各级督查检查该项目发现问题整改材料。
5.资产后续管理制度。
6.衔接资金项目建设承诺书

注：台账资料先交县级主管部门审核同意后再装订成册。

	宜良县衔接资金项目资金公示

	现将××乡镇（街道）××村××年拟实施的××项目予以公示，公示期10天。如对项目有异议，请在公示期内向监督单位提出意见。公示期满，如无异议，公示内容即按程序组织实施。

	项目名称
	

	资金来源
	中央
	省
	市
	县
	其他

	资金规模
（万元）
	
	
	
	
	

	审批程序
	（县级资金分配文件）

	实施地点
	

	建设内容
	

	实施期限
	

	预期目标
	产业帮扶项目重点阐述利益联结机制

	政府采购及招投标情况
	（投标单位、中标单位、单位资质、中标价格、采购数量）

	实施单位
	
	责任人
	
	监理单位
	

	公示单位
	（盖章）
	公示期限
	××年××月××日至××年××月××日

	监督单位
	
	监督电话
	
	地址或邮箱
	



	宜良县衔接资金项目资金公告

	××乡镇（街道）××村××年实施的××项目已于××年××月××日完工，现予以公告。如对项目有异议，请向相关监督单位提出意见。

	项目名称
	

	资金来源
	中央
	省
	市
	县
	其他

	资金规模
（万元）
	
	
	
	
	

	审批程序
	（县级资金分配文件）

	实施地点
	

	建设内容
	

	实施期限
	

	实施结果
	产业帮扶项目重点阐述利益联结机制

	政府采购及招投标情况
	（投标单位、中标单位、单位资质、中标价格、采购数量）

	实施单位
	
	责任人
	
	监理单位
	

	公告单位
	（盖章）
	公告期限
	××年××月××日至××年××月××日（1年以上）

	监督单位
	
	监督电话
	
	地址或邮箱
	


宜良县衔接资金项目验收卡

	项目名称
	
	项目实施单位
	

	实施地点
	
	项目年度
	

	总投资（万元）
	
	衔接资金资金（万元）
	

	项目建设内容及资金使用情况
	

	验收意见
	






	
	
验收成员：


验收组组长：                                   
 20  年  月   日

	县级主管部门
	乡镇（街道）
	村委会（社区）
	施工单位
	监理单位

	
代表：


负责人：



（盖章）
	
代表：


负责人：



（盖章）
	
代表：


负责人：



（盖章）
	
代表：


负责人：



（盖章）
	
代表：


负责人：



（盖章）





       乡镇（街道）       村委会（社区）民主评议
衔接资金项目会议记录
	评议情况
	评议时间
	　
	评议地点
	　
	评议
主持人
	　

	
	参加此次评议共      人，其中乡（镇）干部     人；村（组）干部     人，驻村工作队     ，建档立卡农户      人，一般群众     人，党员代表     人。

	
	参加评议的乡镇干部、村（组）干部、驻村工作队、村民代表、党员代表名单：
	　

	
	评议结果
	

	评议记录及
结果
	

	
	乡（镇）干部
签字
	　
	村委会
干部签字
	　
　

	
	驻村工作队员
签字
	　



填表说明：①本表由村委会记录留存。②名单栏目要列出所有相关人员姓名，顿号隔开。③至少要有一名以上驻村工作队员全程参与评议。参加评议的所有驻村工作队员都要签字。④评议结果要将评议过程进行全面记录。⑤可另纸附原始会议记录。


衔接资金项目建设承诺书
为执行好中央、省、市衔接资金使用政策，切实加强衔接资金项目的建设管理，按时、按质、按量完成项目建设任务，对项目建设工作作如下承诺：
一、严格按照已审批通过的项目建设内容进行建设。
二、严格按照项目管理规定，请有资质单位制作拦标价。
三、严格按照法定程序“公开、公平、公正”招投标，确保结果真实有效。
四、严格做好项目事前公示和事后公告。
五、严格按照项目管理要求，作好日常检查和记录工作，保障施工安全。
六、严格督促施工单位及监理单位按时、按质、按量完成项目建设，并请有资质的第三方完成工程结算。
七、严格按照项目建设管理要求，建立规范的项目建设验收台账并装订成册。确保资料完整、准确，并对工程建设内容的真实性负责。
八、工程项目竣工后，及时组织验收，对存在问题立即整改再验收，不合格不通过验收。

承诺人：村委会书记（签字盖章）：
　　　　    乡镇（街道）分管领导（签字盖章）：
　　　　    乡镇（街道）主要领导（签字盖章）：
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衔接资金项目绩效评价表
项目名称：××镇××村××项目
	绩效目标完成评审总分（100分）
	指标设置
	指标完成
	审核标准
	 得分

	合计
	98分

	
一、预算执行率
	
10分
	
项目配套财政衔接资金70万元。
	
结算价91.2万元，审计价90.89万元，资金支出70万元。
	定量指标得分按照以下方式评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值，未完成指标值的，按照完成值和指标值的比例得分。定性指标得分按照以下方式评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理确定分值。
	
10分

	


二、产出指标
	


50分
	（内容仅供参考，据实填写）
新建水池一个：≥100m³
村内道路硬化：≥980㎡
安装全自动消费净化设备：一套
配电房、泵房建筑面积：≥10.8㎡
7m电杆数量：≥2棵
项目（工程）验收合格率：100%
项目工期：2021年3月—12月
	新建水池一个：≥100m³
村内道路硬化：1110.54㎡
安装全自动消费净化设备：一套
配电房、泵房建筑面积：52.82㎡
7m电杆数量：2棵
新建1号停车场：599.86㎡
项目（工程）验收合格率：100%
项目工期：2021年5月—7月
	
	


48分

	
三、效益指标
	
30分
	项目受益人口数量：≥150人
项目受益脱贫人口数量：≥8人
工程设计使用年限：≥10年
	项目受益人口数量：150人
项目受益脱贫人口数量：8人
工程设计使用年限：10年
	
	
30分

	四、受益对象满意度指标
	10分
	受益脱贫人口满意度：≥95%
受益人口满意度：≥95%
	受益贫困人口满意度：95%
受益人口满意度：95%
	
	10分


注：指标设置是指项目年初入库时设置的绩效指标情况。


××衔接资金项目绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将××衔接资金项目绩效自评情况报告如下：
一、项目基本情况
根据《》文件要求，202×年县财政局、县乡村振兴局下达我镇××衔接资金项目资金××万元，用于......（项目建设内容、项目建设背景、必要性等）
二、绩效自评工作开展情况
××部门分别于×月、×月对衔接资金项目绩效运行情况进行监控，并于项目竣工资金拨付到位后及时开展自评。截止×月×日，完成绩效自评工作。..............
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。中央资金到位×万元，省级资金到位×万元，市级资金×万元。
2.项目资金执行情况。（资金公示、支出进度等）。
3.项目资金管理情况。按照“入库→审批→编制项目实施方案→下达资金文件→乡（镇)组织实施”的工作流程，开展项目建设工作。衔接资金做到专户存储、专账核算、封闭运行，实行报账制管理；加强项目前期工作和项目储备力度，加快项目实施进度，完善资金拨付流程，提高资金使用效率；加大涉农资金整合力度，科学制定整合方案，改善资金使用效果。各项目实施单位有专人负责项目资金管理，健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，未发现挪用和截留现象。 
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，如：修路××米、挡墙××米、交易场地硬化××平方米、购置设备××台、建设门面××间、种植××亩等）
2.效益指标完成情况。（经济效益、社会效益、生态效益等，据实选择填写，如：带动监测人员增收××人、受益农户××户、户均增收××元、村集体经济增收××元、村内环境提升、村民生活习惯改善等）。
3.满意度指标完成情况。通过项目建设，贫困群众生产生活水平明显提高，脱贫攻坚成果得到有效巩固，干部群众满意度和受益群众满意度均在95%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
个别绩效目标未圆满完成，如项目完工及时率和验收的及时率未达到100%，主要原因在于：部分县（区）资金调度困难，项目计划下达较晚，建设周期较长，支出进度偏慢，完工后未及时办理财务决算手续和进行资金审计，竣工验收不及时。下步将督促相关部门，加快未完工项目建设进度，及时进行财务决算和资金审计，尽快完成项目竣工验收，确保发挥项目预期效益。
五、绩效自评结果
××衔接资金项目立项规范，资金到位及时、拨付迅速；组织领导机构健全，项目实施方案明确具体；项目资金管理程序规范、要求严格，各项保障措施到位；基本按照年度下达计划完成建设任务，扶贫效益效果十分明显，项目区群众满意度较高。该项目支出绩效自评得分为98分，自评等级为优（详见项目支出绩效自评表）。
六、结果公开情况和应用打算
此次绩效评价结果，在报送各相关主管部门的同时，对存在问题认真进行整改，并在××门户网站、××公示栏进行公开，接收社会监督。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议

