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XX乡镇（街道）通村道路硬化工程项目
实施方案

一、项目基本概况
    （一）项目名称：宜良县XX乡镇（街道）2026年30户以下自然村通村道路路面硬化工程项目
（二）项目性质：新建/改扩建，参照“以工代赈”项目建设模式。
（三）建设单位：
（四）主管单位：宜良县交通运输局
（五）建设期限：2026年  月至2026年  月
（六）建设内容：村组道路路面硬化建设
（七）建设规模：建设X公里，其中，XX村X条X公里；XX村X条X公里；.....（含路面各结构层类型、宽度、厚度等主要指标）
二、项目实施背景
[bookmark: OLE_LINK1]……根据实际情况补充……
（一）建设的必要性
（二）建设的可行性
1.政策条件。
2.用地条件。
3.前期工作。
4.规划条件。
5.施工条件。
......
三、投资预算及资金筹措
预算投资X万元，预算补助投资X万元，其中，XX村项目，预算投资X万元，预算补助投资X万元；XX村项目预算投资X万元，预算补助投资X万元；......。申请交通行业计划资金、乡村振兴衔接资金解决预算补助投资，不足的投资由我乡镇（街道办）自行解决。
四、项目建设管理
（一）组织领导。成立村组道路路面硬化工程建设领导组。
组长：XX  XX  乡镇（街道）X（职务）
副组长：XX  乡镇（街道）分管X的X（职务）
成员：XX  乡、街道站所 X（职务）
领导组下设办公室、XX 组、XX 组、......。XX任XX 组长，......。XX 组负责XX工作，......。（至少应包含工程管理组、质量监督组）
（二）项目建设公示。项目建设计划下达后，按要求在项目所在村（居）委会驻地和项目所在村民组按有关要求公开公示项目建设有关情况。
（三）工期管理。项目建设计划下达后2个月内完成路基工程施工，验收合格，转入路面工程施工，路面工程3个月内完成，完成后及时提交申请且完成验收。进度安排......
（四）质量管理。严格执行相关技术规范，确保工程质量和建设标准，接受群众监督。路基工程必须满足宽度要求，对路基较软的路段进行局部换填，并对路基整体补强，确保路基强度。路面工程严格控制配合比、平整度等，确保强度、厚度检测合格。
（五）安全管理。切实扛实安全管理责任，落实安全措施，定期不定期进行安全检查，督促安全隐患整改，杜绝安全生产事故发生。
（六）资金管理。严格落实公示公告制度，严禁侵占、挪用、截留或滞留资金。参照“以工代赈”工程模式组织实施，不开展设计，通过表格式逐段调查工程量，按市场调查价格作为简易设计编入乡镇（街道）的实施方案，通过表格式逐段核实工程量，按实际价格编制简易竣工结算，不办理预算、结算等投资评审。采购水泥、机制砂、油料、机械台班费等用发票直接报账，工人工资用工资花名册直接报账，由项目实施乡镇（街道）财政所指导项目实施村民组完善报账和支付手续。
（七）档案管理。加强档案管理，实行一项目一档案，切实收集承诺、群众会议记录（含签到表及图片）、实施方案及审查意见文件、建设计划文件、竣工结算资料，收集项目建设公示资料（公示文件及公示图片）、各类原材料采购合同及发票、机械台班费资料、人工工资花名册、督查检查记录表、安全管理资料、交（竣）工验收申请等资料，整理后规范装档，上报项目主管部门一份。
（八）项目验收。工程完工后，项目实施乡镇（街道）应按要求及时编制完成竣工资料，搞好自检自查，完成初验。工程质量合格、符合验收条件的由乡镇牵头，县交通运输局、县发改局、县财政局、县农业农村局、县公安交管大队、群众代表联合验收。
五、环境影响措施
项目建设实施过程中产生的污染因子主要为噪声、粉尘、固体废弃物。在实施过程中严格采用全程无公害、环保控制措施，减少污染物产生。
六、效益分析
……根据实际情况补充……
（一）经济效益。项目建设过程中，通过吸纳周边劳动力务工的方式，增加老百姓收入，吸纳劳动力XX人，每人每天按200元工资计算，可实现收入XX万元。项目建成后改善了项目区交通，可带动周边农户创业增收。
（二）社会效益。一是就业带动。项目建设过程中可带动解决XX人就业，让老百姓能实现家门口就业，确保稳定助农增收，从而减少家庭留守儿童和空巢老人的社会问题。二是消费带动。项目建成后，项目区的运营生产会直接导致人员对商品和服务的总需求增加，促进消费。
七、项目风险分析
……根据实际情况补充……
目前该项目前景良好，现阶段不存在可预见的无法克服的风险。
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